

«СОГЛАСОВАНО»

Научный руководитель РИП
методист отдела цифровых технологий
в образовании КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской области»

 Е.Л. Быкова

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом КОГОБУ СШ
с УИОП г. Кирс от №
Директор КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс
_____ Н.В. Шибанов

**План работы региональной инновационной площадки
«Развитие инженерного образования в школе путем сетевого
взаимодействия с социальными партнерами»**

Этап/ мероприятие	Сроки реализации/ ответственный	Перечень конечных результатов
Подготовительный этап: январь -сентябрь 2025 года		
1) Организация разъяснительной работы с педагогами, обучающимися и их родителями об особенностях функционирования учреждения в инновационном режиме	Январь, 2025/ Администрация школы	Анализ образовательной и воспитательной деятельности коллектива школы с позиции соответствия разрабатываемой модели образовательной среды
2) Формирование нормативно-правовой базы реализации проекта	Февраль, 2025/ Рудакова Н.Г. – заместитель директора по УВР	Сформирована нормативно-правовая база реализации проекта
3) Составление плана работы	Апрель, 2025/ Администрация школы	Составлен план работы
4) Разработка (корректировка) учебных и воспитательных программ, программ дополнительного образования и внеурочной деятельности инженерной направленности	Май- август, 2025/ Администрация школы, педагоги	Разработаны программы учебных курсов, внеурочных занятий инженерной направленности